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(pieczęć wydziału)   KARTA PRZEDMIOTU 

 
 

1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W 

BIZNESIE 

2. Kod przedmiotu: ZPwB 

3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012 

4. Forma kształcenia: studia drugiego stopnia 

5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne ( wieczorowe/zaoczne) 

6. Kierunek studiów: INFORMATYKA, WYDZIAŁ AEII 

7. Profil studiów: ogólnoakademicki   
 

8. Specjalność:  

9. Semestr: 2 

10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Informatyki, RAU2 

11. Prowadzący przedmiot: dr inż. Jacek Frączek 

12. Przynależność do grupy przedmiotów: inne
 

13. Status przedmiotu: obieralny
 

14. Język prowadzenia zajęć: polski 

15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Bazy Danych, Sieci komputerowe, 

Programowanie, Analiza i Projektowanie Systemów Komputerowych. 

Zakłada się, że przed rozpoczęciem nauki niniejszego przedmiotu student posiada przygotowanie w zakresie 

programowania, projektowania baz danych, logiki przetwarzania danych i interfejsu użytkownika. 

16. Cel przedmiotu 

Celem wykładu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości w zakresie:  

 szacowania pracochłonności, przygotowania i prowadzenia projektu informatycznego, w tym: zarządzanie 

parametrami projektu (zakres, harmonogram, koszty, jakość, korzyści, ryzyko), zarządzanie strukturą 

organizacyjną zespołu projektowego, zarządzanie zmianą, określanie postępu prac.  

 metodyk zarządzania projektami PRINCE2, xPM, Agile 

 

Celem ćwiczeń projektowych jest nabycie przez studentów umiejętności związanych z przygotowaniem i 

prowadzeniem projektu: 

 definiowania zadań projektowych, definiowania zależności pomiędzy zadaniami, definiowania 

zasobów, definiowania harmonogramu, przypisywania zasobów do zadań, szacowania kosztów 

(implementacji, oprogramowania, licencji), definiowania ograniczeń projektowych, definiowania wersji 

bazowych planów oraz określania postępu prac – z wykorzystaniem oprogramowania MS Project 

 definiowania formalnej Dokumentacji Inicjującej Projekt w metodyce PRINCE2  

 definiowania rejestru ryzyka w metodyce PRINCE2 
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17. Efekty kształcenia: 

Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia 

efektu kształcenia 

Forma 

prowadzenia zajęć 

Odniesienie do efektów  

dla kierunku studiów 
W1 Ma wiedzę z zakresu 

zarządzania projektem 

EP, EU WM K_W04, K_W18 

W2 Zna etapy procesu realizacji 

projektu informatycznego 

EP, EU, RP WM K_W04, K_W18 

W3 Zna metody szacowania 

pracochłonności realizacji 

projektu 

EP, EU, RP WM K_W04, K_W18 

W4 Zna metody 

harmonogramowania zadań 

EP, EU, RP WM K_W04, K_W18 

W5 Zna metodykę zarządzania 

projektem PRINCE2 

EP, EU, RP WM K_W04, K_W18 

W6 Zna metodykę zarządzania 

projektem xPM 

EP, EU WM K_W04, K_W18 

W7 Zna metodykę zarządzania 

projektem Agile 

EP, EU WM K_W04, K_W18 

U1 Potrafi oszacować 

pracochłonność projektu 

EP, EU, RP P K_U17 

U2 Potrafi oszacować koszt 

projektu (wykonania, 

oprogramowania, sprzętu) 

EP, EU, RP P K_U17 

U3 Potrafi przygotować 

harmonogram projektu 

EP, EU, RP P K_U17 

U4 Potrafi rejestrować postęp 

prac projektowych 

EP, EU, RP P K_U17 

U5 Potrafi pracować z 

oprogramowaniem MS Project 

EP, EU, RP P K_U17 

U6 Potrafi przygotować 

dokumenty projektowe 

PRINCE2 (m.in. Dokument 

Inicjujący Projekt, rejestry 

projektowe, inne) 

EP, EU, RP P K_U17 

K1 Ma świadomość wagi i 

rozumie potrzebę procesu 

zarządzania projektem 

EP, EU WM K_K04 

K2 Zna przykłady i rozumie 

przyczyny i konsekwencje źle 

prowadzonych projektów 

EP, EU WM K_K04 

K3 Rozumie potrzebę i zasady 

współpracy w projekcie 

pomiędzy zleceniodawcą i 

wykonawcą 

EP, EU WM K_K03 

K4 Rozumie potrzebę i zasady 

wewnętrznej współpracy w 

zespole projektowym 

EP, EU WM K_K03 

K5 Ma doświadczenia związane z 

komunikacją z dostawcami 

oprogramowania, sprzętu i 

usług IT 

RP P K_K03 

     



18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) 

30W.  0Ćw.  0L.  30P. 0Sem.  

19. Treści kształcenia: 

Wykład:  
Przegląd metodyk zarządzania projektami: PMI PMBoK, Prince2, SWEBoK, Agile/Scrum, xPM 

Analiza wymagań, oszacowanie czasochłonności i wycena projektu. 

Tworzenie harmonogramu projektu – MS Project 

Metodyka zarządzania projektem Prince2 

 Zasady: Ciągła zasadność biznesowa, Korzystanie z doświadczeń, Zdefiniowane role i obowiązki, 

Zarządzanie etapowe, Zarządzanie przez wyjątki, Zorientowanie na produkty, Dostosowanie metodyki do 

warunków projektu 

 Tematy: Uzasadnienie biznesowe, Struktura organizacyjna, Jakość, Planowanie, Zarządzanie ryzykiem, 

Zarządzanie Zmianą, Postęp prac 

 Procesy: Przygotowanie Projektu, Zarządzanie Strategiczne Projektem, Inicjowanie Projektu, Sterowanie 

Etapem, Zarządzanie Zakresem Etapu, Zarządzanie Wytwarzaniem Produktu, Zamykanie Projektu 

Metodyki zarządzania projektem PMI PMBoK, Agile (Scrum), xPM (+eXtreme Programming). 

Projekt: 
W ramach realizowanego projektu przygotowana jest oferta na realizację systemu informatycznego opisanego 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia rzeczywistego projektu. Dla przygotowanej oferty jest opracowana 

dokumentacja projektowa zgodna z metodyką Prince2: 

1. Zapoznanie się z wymaganiami projektu na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

rzeczywistego projektu 

2. Szacowanie czasochłonności i wycena projektu 

3. Przygotowanie dokumentacji projektowej Prince2 

4. Przygotowanie harmonogramu projektu (MS Project) 

5. Zarządzanie ryzykiem i zmianami w projekcie 

Wynikiem projektu będą: 

 Oferta na wykonanie systemu informatycznego 

 Dokumentacja projektowa: struktura produktu, kosztorys, harmonogram prac, Dokument Inicjujący 

Projekt, rejestr ryzyka 

 

20. Egzamin: tak
 

 

 

21. Literatura podstawowa:  

 Managing Successful Projects with PRINCE2™, OGC, London, The Stationary Office, 2009. 

 Wilczewski S.: MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem 

projektów. Helion, 2011. 

 

22. Literatura uzupełniająca:  

 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 2000 Edition. Project 

Management Institute INC, 2000. 

 Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. 2004 Version. SWEBOK®. The Institute of Electrical 

and Electronics Engineers, 2004. 

 Grudzewski W., Hejduk I.: Metody projektowania systemów zarządzania. Centrum Doradztwa i Informacji 

Difin, 2004. 

 Kerzner H.: Advanced Project Management. Edycja polska. Helion, 2005. 

 Wysocki R.K., McGary R: Efektywne zarządzanie projektami. Helion, 2005 



23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia  

Lp. Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych / pracy studenta 

1 Wykład 30/0 

2 Ćwiczenia 0/0 

3 Laboratorium 0/0 

4 Projekt 30/30 

5 Seminarium 0/0 

6 Inne 5/25 

 Suma godzin 65/55 
 

24. Suma wszystkich godzin: 120 

25. Liczba punktów ECTS: 4 

26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: 2 

27. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): 2 

26. Uwagi: brak 

 

 

 

 

 Zatwierdzono: 

 

 

……………………………. ………………………………………………… 
(data i podpis prowadzącego) (data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/ 

Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub  

dyrektora jednostki międzywydziałowej) 

 
 


